

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)

číslo zmluvy o dielo č. 17-19 zo dňa 11.10.2019 na zhotovenie diela stavby:

„**Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti Dubovica**“

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Dubovica**
Sídlo: **Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany**
IČO: **00 326 992**
DIČ: **2020711440**
V zastúpení: **Ladislav Timčo, starosta obce**
Osoby jednáť
vo veciach zmluvných: **Ladislav Timčo, starosta obce**
vo veciach technických: **Ladislav Timčo, starosta obce**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK70 0200 0000 0000 0632 3572**
Telefón: **051 / 457 20 47**
E-mail: **ocudubovica@stonline.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo: **Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**
IČO: **36 449 717**
DIČ: **2020004646**
IČ pre DPH: **SK2020004646**
V zastúpení: **Ing. Anton Bujňák, konateľ spoločnosti**
Osoby jednáť
vo veciach zmluvných: **Ing. Anton Bujňák, konateľ spoločnosti**
vo veciach technických: **Ing. Pavol Urda, obchodno-technický riaditeľ**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK24 0200 0000 0012 0525 2257**
Telefón: **051 / 45 21 375**
Fax: **051 / 45 21 375**
E-mail: **sekretariat@ekosvip.sk**
Zapísaný v registri: **Obchodný register Okresného súdu Prešov**
Číslo zápisu: **Oddiel: SRO, Vložka číslo: 10621/P**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s článkom 11. Záverečné ustanovenia, bod 2., Zmluvy o dielo č. 17-19 zo dňa 11.10.2019 *dohodli* na tejto zmene zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1). Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3 Predmet zmeny zmluvy

3.1 **Článok 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy** sa mení v bode 2. takto:

Pôvodné lehoty dodania (plnenia) predmetu zákazky na základe zmluvy o dielo:

2. Lehoty *dodania (plnenia)* predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**
Ukončenie realizácie (dodania): **do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska**

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene (oprave) lehoty začatia realizácie (plnenia) predmetu zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk č. j. DU-251/2019-001-OCU zo dňa 27.09.2019, z dôvodu administratívnej chyby, kde bol nesprávne uvedený začiatok realizácie stavebných prác, ktorý nebol zosúladený s výzvou na predkladanie ponúk (bod 8.).

Nové lehoty dodania (plnenia) predmetu zákazky:

2. Lehoty *dodania (plnenia)* predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**
Ukončenie realizácie (dodania): **do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**

Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 17-19 zo dňa 11.10.2019, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1 (dodatkom č. 1), ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali.

V Dubovici, dňa: **11.02.2020**

V Sabinove, dňa: **11.02.2020**

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Dubovica

EKO SVIP, s.r.o.

Ladislav Timčo
starosta obce

Ing. Anton Bujňák
konateľ spoločnosti