

**ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)**  
k Zmluve o dielo č. 153/2022 zo dňa 05.08.2022 na zhotovenie diela stavby:  
„Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“

**Článok 1**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Obec Dubovica**  
Sídlo: **Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany**  
IČO: **00 326 992**  
DIČ: **2020711440**  
V zastúpení: **Ladislav Timčo, starosta obce**  
Osoby jednáť  
vo veciach zmluvných: **Ladislav Timčo, starosta obce**  
vo veciach technických: **Ladislav Timčo, starosta obce**  
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**  
IBAN: **SK28 5600 0000 0035 2765 3001**  
Telefón: **051 / 457 20 47**  
E-mail: [info@obecdubovica.sk](mailto:info@obecdubovica.sk)  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov: **INTERBAU s. r. o.**  
Sídlo: **Brezovica 520, 082 74 Brezovica**  
IČO: **44 688 997**  
DIČ: **2022792728**  
IČ DPH: **SK2022792728**  
V zastúpení: **Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti**  
Osoby jednáť  
vo veciach zmluvných : **Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti**  
vo veciach technických: **Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti**  
Bankové spojenie: **SLSP, a.s.**  
IBAN: **SK89 0900 0000 0005 0496 8955**  
Telefón: **+421915 869 368**  
E-mail: [interbau@gmail.com](mailto:interbau@gmail.com)  
Zapísaný v registri: **Obchodný register Okresného súdu Prešov**  
Číslo zápisu: **Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21419/P**  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 2**  
**Preambula**

**Zmluvné strany** sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s článkom 11. Záverečné ustanovenia, bod 2. Zmluvy o dielo č. 153/2022 zo dňa 05.08.2022 (ďalej len „zmluva o dielo“) *dohodli* na tejto zmene zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1) k zmluve o dielo. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

### Článok 3 Predmet zmeny zmluvy

#### 3.1 Článok 3. Cena sa mení v bode 2. takto:

##### Pôvodné znenie bodu 2. v Čl. 3.:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	89.270,41 EUR
hodnota DPH 20 %	17.854,08 EUR
<b>cena celkom vrátane DPH</b>	<b>107.124,49 EUR</b>

##### *Cena za zhotovenie prác navyše:*

Cena za zhotovenie prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	9.922,71 EUR
hodnota DPH 20 %	1.984,54 EUR
<b>cena celkom vrátane DPH</b>	<b>11.907,25 EUR</b>

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny, uvedenej v bode 2. v Čl. 3. Cena, z dôvodu prác navyše na základe obnovenia zvršku cesty na stavebných objektoch SO 01 – Obnova miestnej komunikácie na p. č. 725 a SO 05 – Obnova miestnej komunikácie na p. č. 741 a 742, kde bolo zistené, že podkladné vrstvy sú nedostatočné ako je uvedené vo vysúťažnom výkaze výmer, ktorých potreba vykonania vznikla počas realizácie predmetného stavebného diela, a to nasledovne:

##### Nové znenie bodu 2. v Čl. 3.:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	99.193,12 EUR
hodnota DPH 20 %	19.838,62 EUR
<b>cena celkom vrátane DPH</b>	<b>119.031,74 EUR</b>

### Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1 (dodatkom č. 1), ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali.

V Dubovici, dňa: 21.12.2022

V Brezovici, dňa: 21.12.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

**Obec Dubovica**

**INTERBAU s. r. o.**

**Ladislav Timčo**  
starosta obce

**Ing. Peter Hroš**  
konateľ spoločnosti